



POWIAT OBORNICKI

Znak pisma : FN.3041.3.2025

Oborniki, dnia 26 listopada 2025 r.

Pan
Łukasz Zaranek
Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno



RPW/21193/2025 P
Data: 2025-11-27
UM W ROGOZNI

W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa mostu JNI 35000760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Welna na rzece Welna” zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe w roku 2026 w kwocie 140 000,00 zł.

Wykonana i zatwierdzona dokumentacja projektowa zakładała budowę nowego przęsła mostu oraz rozbudowę podpór z wykorzystaniem istniejących fundamentów. W trakcie realizacji inwestycji na etapie prac rozbiórkowych konstrukcji mostu doszło do przemieszczenia (obrotu) przyczółka od strony Parkowa, co było spowodowane m.in. niewłaściwym połączeniem pali fundamentowych z konstrukcją podpory. W trakcie spotkania na budowie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta, zdecydowano o konieczności rozbiórki podpór wraz z fundamentami oraz inwentaryzację istniejących pali. Dalsze prace potwierdziły, że stan zachowania pali jest niedostateczny i konieczne jest wykonanie nowego fundamentu na nowych palach. Pierwotny projekt zakładał wykonanie łącznie 14 mikropali po obu stronach mostu (po 7 na stronę). Obecnie przygotowane zmiany projektowe przewidują łączną liczbę 34 mikropali po obu stronach mostu (po 17 na stronę).

Powyższe prace dodatkowe wpływają zarówno na wartość ostateczną zadania jak i na czas ich wykonania. Zgodnie z założeniami Wykonawcy dotyczącymi okresu niezbędnego do wykonania robót dodatkowych a następnie zakresu pierwotnego, zakończenie inwestycji winno nastąpić do 30 kwietnia 2026 roku.

Mając powyższe na uwadze liczę, iż dotychczasowa współpraca naszych jednostek wpłynie na podjęcie pozytywnej decyzji w zakresie wsparcia finansowego Powiatu Obornickiego.

Z poważaniem

STAROSTA

Zofia Kotecka

